

П А С П О Р Т

регионального проекта «Дорожная сеть (Курская область)»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Дорожная сеть		
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть (Курская область)	Срок начала и окончания проекта	13.12.2018 –31.12.2024
Куратор проекта	Старовойт Р.В. - Губернатор Курской области		
Руководитель проекта	Муравьев В.А. – председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области		
Администратор проекта	Донатов В.Д.. – первый заместитель председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» (утверждена постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па)		

2. Цели и показатели регионального проекта

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 51 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Курская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %	основной	49,4	31.12.2017	44,01	49,6	49,9	50,2	50,4	50,7	51,0
2.	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %	основной	2,75	31.12.2017	2,72	2,71	2,67	2,61	2,56	2,51	2,47
3.	Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, км	дополнительный	202,45	31.12.2017	200,25	199,312	196,56	192,15	188,47	184,79	181,84
4.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %	основной	100 ¹	31.12.2017	79	93	83	68	59	51	50

5.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, шт	дополнительный	63	31.12.2017	50	59	52	43	37	32	31
6.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %	основной	53,6	31.12.2017	53,6	58,8	64	69,2	74,4	79,6	85,1
7.	Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, км	дополнительный	3438,7	31.12.2017	3063,9	3452,74	3473,60	3494,4	3508,3	3529,2	3550,1
8.	Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, км	дополнительный	344,606	31.12.2017	344,606	426,85	1020,6	1103,5	1186,5	1269,4	1357,1
9.	Общая протяженность городских агломераций, км	дополнительный	643,866	31.12.2017	643,87	643,87	1594,74	1594,74	1594,74	1594,74	1594,74

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий											

1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019</p>										
1.1	<p>Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p>	Документ	-	-	-	-	-	-	<p>В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)</p>	Список	Нет
№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
2019	2020	2021	2022	2023	2024						

2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ"Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019</p>											
2.1	<p>Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов</p>	Документ	1	-	-	-	-	-	-	<p>Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ"Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор</p>	Стратегия, программа	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.04.2019</p>										

3.1	Заключение с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	Документ	1	-	-	-	-	-	Росавтодором заключены соглашения о предоставленных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта	Неизвестно	Нет
-----	--	----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	-----

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024										
4.1	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные	Условная штука	1	1	1	1	1	1	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор	Благоустройство / модернизация территорий	Нет

	работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023</p>										
5.1	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	Документ	1	1	1	1	1	-	Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор	программа	Нет

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных							
1.1	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1771,349 42393	2348,488 62646	1152,704 842	1498,011 516	1236,575 567	1236,575 566	9243,705 54093
1.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Курская область)	1348,390 33393	1820,960 266	360,000 000	0,00	0,00	0,00	3529,350 59993
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	1771,349 42393	2348,488 62646	1152,704 842	1498,011 516	1236,575 567	1236,575 566	9243,705 54093
1.1.3.1	бюджет Курской области	1762,349 42393	2332,927 096	1128,139 517	1498,011 516	1236,575 567	1236,575 566	9194,578 68593

1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1454,043 247	1141,346 496	768,153 695	960,000 000	960,000 000	960,000 000	6243,543 438
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов без бюджета субъекта Российской Федерации)	<u>9,000 000</u>	<u>15,561 53046</u>	<u>24,565 325</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49,126 85546</u>
Всего по региональному проекту, в том числе:		1771,349 42393	2348,488 62646	1152,704 842	1498,011 516	1236,575 567	1236,575 566	9243,705 54093
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Курская область)		1348,390 33393	1820,960 266	360,000 000	0,00	0,00	0,00	3529,350 59993
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		1771,349 42393	2348,488 62646	1152,704 842	1498,011 516	1236,575 567	1236,575 566	9243,705 54093
бюджет Курской области Российской Федерации		1762,349 42393	2332,927 096	1128,139 517	1498,011 516	1236,575 567	1236,575 566	9194,578 68593
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		1454,043 247	1141,346 496	768,153 695	960,000 000	960,000 000	960,000 000	6243,543 438
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов без бюджета субъекта Российской Федерации)		9,000 000	<u>15, 561 53046</u>	<u>24,565 325</u>	0,00	0,00	0,00	6243,543 438

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	В.А. Муравьев	Председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области	Губернатор Курской области Р.В. Старовойт	10
2.	Администратор регионального проекта	В.Д. Донатов	Первый заместитель председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области	Председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области В.А. Муравьев	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Руководитель проекта	В.А. Муравьев	Председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области	Губернатор Курской области Р.В. Старовойт	15
4.	Администратор	В.Д. Донатов	Первый заместитель председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области	Председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области В.А. Муравьев	25
Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.А. Муравьев	Председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области	Губернатор Курской области Р.В. Старовойт	15
6	Участник регионального проекта	А.И. Адам	Директор ОКУ «Комитет автодорог Курской области»	Председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области В.А. Муравьев	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7	Участник регионального проекта	С.Л.Товбин	Заместитель главного инженера ФКУ УПР ДОР Москва-Харьков	Начальник ФКУ УПР ДОР Москва-Харьков С.Л.Недялков	5
8	Участник регионального проекта	Е.В. Волокитин	Начальник УГИБДД УМВД России по Курской области	Начальник УМВД России по Курской области Г.П. Кулик	10
9	Участник регионального проекта	В.Н. Карамышев	Глава города Курска		15
10	Участник регионального проекта	А.В. Телегин	Глава Администрации Курского района Курской области		5
11	Участник регионального проекта	И.В. Корпунков	Глава города Курчатова Курской области		5
12	Участник регионального проекта	А.В. Ярыгин	Глава Курчатовского района Курской области		5
13	Участник регионального проекта	О.А. Быковский	Глава Октябрьского района Курской области		5
14	Участник регионального проекта	А.И. Булгаков	Глава Тимского района Курской области		5
15	Участник регионального проекта	С.Е. Гнездилов	Глава Фатежского района Курской области		5
16	Участник регионального проекта	Ю. И. Астахов	Глава Щигровского района Курской области		5
17	Участник регионального проекта	В.Н. Кожухов	Глава Золотухинского района Курской области		5
18	Участник регионального проекта	В.В. Катунин	Глава Медвенского района Курской области		5

6. Дополнительная информация

Программа разработана на основании обобщенной информации о состоянии региональной дорожной сети и дорожной сети Курской городской агломерации, в том числе об участках дорожной сети, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, местах концентрации ДТП, участках, работающих в режиме перегрузки.

Для поддержания региональной дорожной сети в надлежащем состоянии за счет средств дорожного фонда Курской области в рамках государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» запланированы соответствующие мероприятия по выполнению ремонтных работ с объемами финансирования тыс. руб.: 2019г. – 3 588 994,391; 2020г. – 2 519 884,994; 2021г. – 2 853 891,049; 2022г. – 2 953 891,049; 2023г. – 2 761 037,083; 2024г. – 2 761 037,084; всего – 17 613 735,650.

Курская городская агломерация создана путем подписания Соглашения о создании и совместном развитии агломерации на территории муниципальных образований между Администрацией города Курска, Администрацией Курского района, Администрацией города Курчатова, Администрацией Курчатовского района, Администрацией Октябрьского района, Администрацией Тимского района, Администрацией Фатежского района, Администрацией Медвенского района, Администрацией Золотухинского района, Администрацией Щигровского района. Ядром агломерации является муниципальное образование «город Курск».

Общая протяженность дорожной сети городской агломерации составляет 1594,736 км, в том числе: автомобильных дорог федерального значения 51,896 км.; автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 1156,458 км.; автомобильных дорог местного значения 386,382 км (в т.ч., город Курск - 289,739 км, Курский район – 22,363 км, г. Курчатов 5,985 км, Тимский район – 7,472 км, Медвенский район – 9,38 км, Золотухинский район – 11,681 км, Курчатовский район 8,5 км, Фатежский район - 8,91 км, Октябрьский район – 5,208 км, Щигровский район – 17,144км).

Дорожная сеть Курской городской агломерации формировалась путем включения в ее состав автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, имеющих агломерационное значение которое характеризуется интенсивными производственными, транспортными связями, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.

В первую очередь в состав агломерации вошли объекты автомобильные дороги и улицы:

- по которым проходят маршруты общественного транспорта, а также тяготеющих к дошкольным, школьным и иным детским учреждениям, местам притяжения большого количества населения;
- наиболее загруженные улицы и дороги местного значения;
- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения.

Диагностика транспортно-эксплуатационного состояния (ТЭС) автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения, планируемых к включению в региональный проект, проводилась с привлечением передвижной дорожной диагностической лаборатории ОКУ «Комитет автодорог Курской области».

Реализация предлагаемого регионального проекта будет способствовать достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в целом, обеспечению достижения целевых показателей и решению задач, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Перечень мероприятий, запланированных к реализации в целях достижения задач и целевых показателей регионального проекта Курской области, отражен в приложениях к паспорту регионального проекта в Таблицах № 1 - № 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть (Курская область)»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№	Наименование задачи (результата)	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	-	14.12.2018	Муравьев В.А. Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области В.Д. Донатов Директор ОКУ «Комитет автодорог Курской области В.Н. Карамышев Глава города Курска А.В. Телегин Глава Администрации	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)	-

				Курского района Курской области		
1.1	КТ: Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	-	14.12.2018	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области В.Д. Донатов Директор ОКУ «Комитет автодорог Курской области В.Н. Карамышев Глава города Курска А.В. Телегин Глава Администрации Курского района Курской области		РРП
1.1.1	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	14.12.2018	14.12.2018	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области В.Д. Донатов Директор ОКУ «Комитет автодорог Курской области В.Н. Карамышев Глава города Курска А.В. Телегин	Отчет Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	РРП

				Глава Администрации Курского района Курской области		
	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов)	-	01.02.2019		Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 – 2021 годов и укрупненные на период 2022 – 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ «Росдорнии» и представлены на утверждение в Росавтодор	-
2.1	КТ: Сформированы программы осуществления дорожной деятельности органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 – 2024 годов).	-	01.02.2019	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области		РРП
2.1.1	Сформированы программы осуществления дорожной деятельности органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 – 2024 годов).	01.02.2019	01.02.2019	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Постановление Сформированы программы осуществления дорожной деятельности органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 – 2024 годов).	РРП
	Заключение с субъектами Российской Федерации	-	01.03.2019		Росавтодором заключены	-

	Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта				соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта	
3.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.02.2019	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Прочий тип документа Типовое соглашение	РРП
3.1.1	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	25.12.2018	01.02.2019		Прочий тип документа типовое соглашение	РРП
3.2	КТ: Администрацией Курской области заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Курской области иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта	-	01.03.2019	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области		РРП
3.2.1	Администрацией Курской области заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Курской области иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию	01.03.2019	01.03.2019	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской		РРП

	мероприятий национального проекта			области		
4.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ⁰	-	01.12.2024		Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор	
4.1.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	-	01.12.2019	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области В.Д. Донатов Директор ОКУ «Комитет автодорог Курской области В.Н. Карамышев Глава города Курска А.В. Телегин Глава Администрации Курского района Курской области		РРП
4.1.1	КТ: Документ утвержден (подписан) заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для	-	17.03.2019	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской	Прочий тип документа Субъектом Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных	РРП

	оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта			области В.Д. Донатов Директор ОКУ «Комитет автодорог Курской области	трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	
4.1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.1.2.	КТ: Документ разработан совместно с УГИБДД УМВД России по Курской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.		15.04.2019	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Е.В. Волокитин Начальник УГИБДД УМВД России по Курской области	Прочий тип документа Утвержденные субъектами Российской Федерации планы мероприятий	РРП
4.1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены) Органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	17.03.2019	31.05.2019	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов	РРП
4.1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.1.4.	КТ: Документ опубликован, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части	-	01.07.2019	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных	Прочий тип документа Скорректированные региональные проекты	РРП

	разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.			дорог Курской области		
4.1.4.1.	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.1.5	КТ: Техническая готовность объекта, выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, %	-	01.12.2019	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области В.Д. Донатов Директор ОКУ «Комитет автодорог Курской области	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о выполненных работах	РРП
4.1.5.1	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.05.2019	01.11.2019		Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)* * - календарные планы формируются на основании представленных субъектами Российской Федерации планов- графиков	РРП
4.1.6.	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.12.2019	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о проведенных общественных слушаниях	РРП
4.1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.1.7.	КТ: Акт разработан, отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов	-	14.12.2019	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о выполненных работах	РРП
4.1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	-	01.12.2020	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области А.И. Адам Директор ОКУ «Комитет автодорог Курской области Е.В. Волокитин Начальник УГИБДД УМВД России по Курской области В.Н. Карамышев Глава города Курска А.В. Телегин Глава Администрации Курского района Курской области		РРП
4.2.1	КТ: Документ утвержден (подписан) заключены соглашения с органами	-	17.03.2020	Муравьев В. А., Комитет	Прочий тип документа Субъектом Российской Федерации заключены	РРП

	местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта			транспорта и автомобильных дорог Курской области	соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	
4.2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2.2.	КТ: Документ разработан совместно с УГИБДД УМВД России по Курской области разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.		15.04.2020	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Е.В. Волокитин Начальник УГИБДД УМВД России по Курской области	Прочий тип документа Утвержденные субъектами Российской Федерации планы мероприятий	РРП
4.2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены) Органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год	17.03.2020	31.05.2020	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов	РРП
4.2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2.4.	КТ: Документ опубликован, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с	-	01.07.2020	Муравьев В. А., Комитет транспорта и	Прочий тип документа Скорректированные региональные проекты	РРП

	целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.			автомобильных дорог Курской области		
4.2.4.1.	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2.5	КТ: Техническая готовность объекта, выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, %	-	01.12.2020	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о выполненных работах	РРП
4.2.5.1	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.05.2020	01.11.2020		Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)* * - календарные планы формируются на основании представленных субъектами Российской Федерации планов- графиков	РРП
4.2.6.	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.12.2020	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о проведенных общественных слушаниях	РРП
4.2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2.7.	КТ: Акт разработан, отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году;	-	14.12.2020	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о выполненных работах	РРП

	предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов			дорог Курской области		
4.2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	-	01.12.2021	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области А.И. Адам Директор ОКУ «Комитет автодорог Курской области Е.В. Волокитин Начальник УГИБДД УМВД России по Курской области В.Н. Карамышев Глава города Курска А.В. Телегин Глава Администрации Курского района Курской области		РРП
4.3.1	КТ: Документ утвержден (подписан) заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации	-	17.03.2021	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Прочий тип документа Субъектом Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания	РРП

	мероприятий национального проекта				поддержки реализации мероприятий национального проекта	
4.3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3.2.	КТ: Документ разработан совместно с УГИБДД УМВД России по Курской области разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.		15.04.2021	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Е.В. Волокитин Начальник УГИБДД УМВД России по Курской области	Прочий тип документа Утвержденные субъектами Российской Федерации планы мероприятий	РРП
4.3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены) Органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год	17.03.2021	31.05.2021	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов	РРП
4.3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3.4.	КТ: Документ опубликован, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.	-	01.07.2021	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Прочий тип документа Скорректированные региональные проекты	РРП

4.3.4.1.	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3.5.	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2022	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о выполненных работах	РРП
4.3.6.	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.12.2021	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о проведенных общественных слушаниях	РРП
4.3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3.7.	КТ: Акт разработан, отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов	-	14.12.2021	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о выполненных работах	РРП
4.3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	-	01.12.2022	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области А.И. Адам Директор ОКУ «Комитет автодорог Курской		РРП

				области Е.В. Волокитин Начальник УГИБДД УМВД России по Курской области В.Н. Карамышев Глава города Курска А.В. Телегин Глава Администрации Курского района Курской области		
4.4.1	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2022	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о выполненных работах	РРП
4.5	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	-	01.12.2023	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области А.И. Адам Директор ОКУ «Комитет автодорог Курской области Е.В. Волокитин Начальник УГИБДД УМВД России по Курской области		РРП

				В.Н. Карамышев Глава города Курска А.В. Телегин Глава Администрации Курского района Курской области		
4.5.1	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2023	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о выполненных работах	РРП
4.6.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	-	01.12.2024	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области А.И. Адам Директор ОКУ «Комитет автодорог Курской области Е.В. Волокитин Начальник УГИБДД УМВД России по Курской области В.Н. Карамышев Глава города Курска А.В. Телегин Глава Администрации		РРП

				Курского района Курской области		
4.6.1.	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2024	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о выполненных работах	РРП
5.	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	-	15.12.2023		Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор	-
5.1	КТ: Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	-	01.12.2019		Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности (региональные проекты)	
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.2	КТ: Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и	-	15.12.2019	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области		РРП

	материалов за отчетный период					
5.2.1	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	15.12.2019	15.12.2019	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области		РРП
5.3	КТ: Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	-	15.12.2020	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области		РРП
5.3.1	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	15.12.2020	15.12.2020	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области		РРП
5.4	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2019	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области	Прочий тип документа Согласованные и утвержденные программы дорожной деятельности (региональные проекты) представлены в Росавтодор	РРП
5.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.5	КТ: Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в	-	15.12.2021	Муравьев В. А., Комитет		РРП

	Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период			транспорта и автомобильных дорог Курской области		
5.5.1	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	15.12.2021	15.12.2021	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области		РРП
5.6	КТ: Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	-	15.12.2022	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области		РРП
5.6.1	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	15.12.2022	15.12.2022	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области		РРП
5.7	КТ: Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки	-	15.12.2023	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области		РРП

	использования новых технологий и материалов за отчетный период					
5.7.1	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	15.12.2023	15.12.2023	Муравьев В. А., Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области		РРП

Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги Курской области» разработан и реализуется в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 , и предусматривает:

- фиксацию дорожной сети субъектов Российской Федерации;
- формирование пообъектных планов работ по годам;
- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;
- плановые значения всех целевых показателей по годам;
- проведение работ по инструментальной диагностики;
- направление доходов бюджета Курской области от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10% от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач по обеспечению безопасности дорожного движения.

Курская городская агломерация создана путем подписания Соглашения между Администрацией города Курска, Администрацией Курского района, Администрацией города Курчатова, Администрацией Курчатовского района, Администрацией Октябрьского района, Администрацией Тимского района, Администрацией Фатежского района, Администрацией Щигровского района , Администрацией Золотухинского района, Администрацией Щигровского района «О создании и совместном развитии агломерации на территории муниципальных образований». Ядром агломерации является муниципальное образование «город Курск».

Результаты проекта позволят привести часть дорог Курской городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, повысить уровень безопасности дорожного движения и качество управления транспортными потоками в агломерации, обеспечить рост удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети.

Ремонт дорог городской агломерации приведет к беспрепятственному движению автомобильного транспорта по улично-дорожной сети агломерации, к сообщению «ядра агломерации» с городами-спутниками, к уменьшению загруженности улиц и дорог в «час-пик».

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий позволит снизить аварийность на дорогах Курской городской агломерации, уменьшить количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях, а также

повысить качество работы по профилактике нарушений Правил дорожного движения.

Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть (Курская область)»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ							
$D_p = \frac{l_{\text{норм}}}{l_{\text{общ}}} \cdot 100\%$							
1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, проц						определение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

37

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ							
$N = \frac{S_{\text{оот1}} + S_{\text{оот2}} + S_{\text{оотn}}}{S_{\text{общ1}} + S_{\text{общ2}} + S_{\text{общn}}} \cdot 100\%$							

2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	n - Количество включенных в проект городских агломераций, ед					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
		Собщ - Общая протяженность дорожной сети городской агломерации, км;					

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Sсoот - Общая протяженность дорожной сети крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ

$$D_{\text{рпер}} = \left(\frac{(\Pi_{\text{рпер}})}{(\Pi_{\text{с}})} \right) \cdot 100$$

3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Пс - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км;	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Значение показателя указывается по данным статистической отчетности 1-ФД
---	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Дрпер - доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ПРОЦ	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Значение показателя указывается по данным статистической отчетности 1-ФД
		Прпер - Протяженность дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, км;	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети ПРОЦ

$$N = \frac{K_{мдтп1} + K_{мдтп2} + K_{мдтпn}}{K_{мдтпбаз1} + K_{мдтпбаз2} + K_{мдтпбазn}} \cdot 100\%$$

4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Кмдтп - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на год расчета показателя. , шт					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
---	---	--	--	--	--	--	---

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Кмдтпбаз - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на 2017 г. , шт					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
		n - Количество субъектов Российской Федерации, ед					